Sign. Remarks

Log book

PAGE NO :
DATE : / /

Name of work :- Emergency work in ward No-02. Kempegowda

Agency :- Sri: Y. B. Ramesh

J.C.B and Tractor, Gangmens. working details.

ದಿ: 1-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಕರ [illegible]
ಅವರಿಗೆ Training ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅವರ Trng
ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿರುತ್ತೇನೆ

[illegible]
01-07-2021

ದಿ: 02-07-21

ಸಾಯಂಕಾಲ. 1st ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಕರ ಅವರ
ತಂಡಗಳನ್ನು Training ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಹಾ
ಜರಿದ್ದು

[illegible]
02-07-21

ದಿ: 06-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಕರು ಅವರ
ತಂಡಗಳನ್ನು Training ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ

[illegible]
06-07-21

ದಿ: 07-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಕರು ಅವರ
ತಂಡಗಳನ್ನು Training ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾ
ಜರಿರುತ್ತಾರೆ

[illegible]
07-07-21

ದಿ: 09-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ [illegible] ರಕ್ಷಕರುಗಳ ಅವರ ತಂಡಗಳನ್ನು
Training ಮಾಡಿರುವರು [illegible]

[illegible]
09-07-21

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ: 11-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ [illegible] ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ [illegible] ಅವರ, ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

11-07-22

ದಿ: 12-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ [illegible] ವಾಹನಗಳ ಎದುರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ [illegible] ಅವರ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

12-07-21

ದಿ: 16-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ [illegible] ಎದುರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ದಿ: 17-07-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ [illegible] ಎದುರ ವಾಹನಗಳನ್ನು [illegible] ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ [illegible] ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

17-07-2021

ದಿ: 20-7-2021

ಸಾಯಂಕಾಲ 24-C ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರ ವಾಹನಗಳನ್ನು [illegible] ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

21

20-07-21

DATE : / /

ದಿನಾಂಕ 23-07-2021

ಮಾರ್ಗಸಂಗ ರವೀಂದ್ರರವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮರಗಳ Trimming ಮಾಡಿ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಿದೆ

23-07-2021

ದಿನಾಂಕ 24-07-2021

ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು Trimming ಮಾಡಿದ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಿದೆ.

24-07-2021

ದಿನಾಂಕ 26-07-2021

ಮುನಿರೆಡ್ಡಿಯವರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳ Trimming ಮಾಡಿದ ಮರದ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

26-07-2021

ದಿನಾಂಕ 27.07.2021

ಜಯನಗರ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮರಗಳ Trimming ಮಾಡಿ ಮರದ ರೆಂಬೆ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

27-07-21

ದಿನಾಂಕ

Asst. Executive Engi...
Yelahanka Sub Divis...
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalo...

PAGE NO :

DATE : / /

ದಿನಾಂಕ 28-07-2021

[illegible]

(Signature)

28-07-2021

ದಿನಾಂಕ 30-07-2021

[illegible]

(Signature)

30-07-21

(Signature)

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Month of August

ದಿ: 02-08-2021

ಮಾಳನಗರದ ಶಿಂಬುಳಿಯಲ್ಲಿನ ಒಡ್ಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು.

(signature)
12-08-21

ದಿನಾಂಕ: 04-08-2021

ಮಾಳನಗರದ ಶಿಂಬುಳಿಯಲ್ಲಿನ ಒಡ್ಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು.

(signature)
04-08-2021

ದಿನಾಂಕ 05-08-2021

ಸಿಸಿಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಸಲಾಗಿದೆ.

(signature)
05-08-2021

ದಿನಾಂಕ 09-08-2021

ಸಿಸಿಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು.

(signature)

ದಿನಾಂಕ 11-08-2021

ನಾಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(signature)

ದಿ: 12-08-2021

ಜಯಣ್ಣ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ, ಬಡಾವಣೆಯ ನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

12-08-2021

ದಿ: 13-08-2021

ಭದ್ರಪ್ಪ ಮಠ ಕಂಠೀರವ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

13-08-21

ದಿ: 17-08-2021

ಕೊಲಂಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

17-08-21

ದಿ: 23-08-21

ಕೊಲಂಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

23-08-21

ದಿನಾಂಕ 24-08-21

ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

24-08-21

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿನಾಂಕ 15-09-2021

[illegible] ರಸ್ತೆಯ [illegible] [illegible] [illegible] ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ [illegible]

[signature]
15-09-21

ದಿ. 16-09-2021

[illegible] ರಸ್ತೆಯ [illegible] [illegible]

[signature]
16-09-21

ದಿ. 20-09-21

ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ [illegible] ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

[signature]
20-09-21

ದಿ. 22-09-21

ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ [illegible] [illegible]. [illegible] ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ

[signature]
20-09-21

ದಿ. 25-09-21

[illegible] [illegible] ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ UGD [illegible] [illegible] [illegible] ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

[signature]
25-09-21

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ: 27-09-21

ಗಾಂಧಿನಗರದ MEC ರ ಲೇಔಟ್‌ನ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರುಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

29-09-21

ದಿ: 28-09-21

ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

28-09-21

ದಿ: 29-09-21

ಕೆರೆ ಬ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

29-09-21

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

months of oct

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ: 07-10-21

ಯಲಹಂಕ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

07-10-21

ದಿ: 08-10-21

ಯಲಹಂಕ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

08-10-21

ದಿ: 2?-10-21

ಯಲಹಂಕ old town Gangamma temple
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

2?-10-21

ದಿ: 26-10-21

ಯಲಹಂಕ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

27-10-21

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP [illegible])
Yelahanka, Bangalore

Month of Dec. 2021

PAGE NO :
DATE : / /

~~ದಿ: 03-12-21~~
ಇಂದು A.D. colony Railway Station ರ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಡು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು

[signature]
03-12-21

ದಿ: 04-12-21

ಇಂದು A D colony ಬಳಿ ಕಸ [illegible] ಲೋಡು ಹಾಕಿ ಹೊರ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು.

[signature]
04-12-21

ದಿ: 07-12-21
ಇಂದು [illegible] [illegible] ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೋಡು ಹಾಕಿ ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು

[signature]
07-12-21

ದಿ: 09-12-21
ಇಂದು [illegible] [illegible] [illegible] ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು
Travel 1 day

[signature]
09-12-21

ದಿ: 10-12-21

ಇಂದು Govt Hospital Road Cleaning

[signature]

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ 13-12-21

[illegible]

(signature)
13-12-21

ದಿ 15-12-21

[illegible]

(signature)
15-12-21

ದಿ 17-12-21

[illegible]

(signature)
17-12-21

ದಿ 18-12-21

[illegible] 3ನೇ [illegible]

(signature)
18-12-21

(signature)
Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Month of Jan

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ: 03-01-2022

[illegible]

03-01-22

ದಿ: 04-01-2022

[illegible]

04-01-22

ದಿ: 06-01-22

[illegible]

06-01-22

ದಿ: 07-01-22

[illegible]

07-01-22

ದಿ: 11-01-2022

ಕೆಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯನ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ದೂರ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು

(ಸಹಿ)
11-01-22

ದಿ: 12-01-22

ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಬ್ರಿಸ್ ನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ

(ಸಹಿ)
12-01-22

ದಿ: 13-01-2022

ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಓದೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Seen
(ಸಹಿ)
Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

(ಸಹಿ)
13-01-22

ದಿ: 17-01-22

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನ ಬದಿಯ ಕಸ ಕಟ್ಟಡ ದೂರ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ

(ಸಹಿ)
17-01-22

ದಿ: 18-01-22

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಕಸ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಡೆಬ್ರಿಸ್ ನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸಹಿ)
18-01-22

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ: 19-02-22

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[signature]
19-02-22

ದಿ: 23-02-22

[illegible]
[illegible]

[signature]
23-02-22

ದಿ: 24-02-22

[illegible]
[illegible]

[signature]
24-02-22

ದಿ: 28-02-22

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[signature]
28-02-22

The month of March

PAGE NO :
DATE : / /

ದಿ: 03-03-22

ಇಂದಿನಂತೆ 401 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು

03-03-22

ದಿ: 04-03-22

ಇಂದಿನಂತೆ Railway Station ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು

04-03-22

ದಿ: 09-03-22

ಇಂದಿನಂತೆ ಕೋಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು

09-03-22

ದಿ: 10-03-22

ಇಂದಿನಂತೆ ಕೋಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು

10-03-22

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)

ದಿ: 14-03-2022

[illegible]

[illegible] 14-03-22

ದಿ: 15-03-22

[illegible] BWSSB [illegible]

[illegible] 15-03-22

ದಿ: 18-03-22

[illegible]

[illegible] 18-03-22

ದಿ: 22-03-22

[illegible]

[illegible] 22-03-22

ದಿ: 23-03-22

ವೆಂಕಟಾಲ ಬಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

[signature]
23-03-22.

ದಿ: 29-03-22

ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗು ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ
ಲಾಯಿತು

[signature]
29-03-22

[signature]

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ylk. Zn)
Yelahanka, Bangalore